

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月20日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R6渡良瀬川左岸河川維持工事
工事場所	渡良瀬遊水池出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	141,900,000 円(税込み)
変更金額	+198,000 円(税込み)
変更後の契約金額	142,098,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(増) 2. 堤防養生工 現地精査による数量変更(減) 3. 維持工 現地精査による数量変更(減) 4. 仮設工 現地精査による数量変更(増) 5. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査に伴い、施工調査費を追加した。 6. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(増)を行った。

標準様式例6-2（工事）

（第2回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月24日
契約業者	潮田建設（株）
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R6渡良瀬川左岸河川維持工事
工事場所	渡良瀬遊水池出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	142,098,000 円（税込み）
変更金額	+12,705,000 円（税込み）
変更後の契約金額	154,803,000 円（税込み）
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更（増） 2. 堤防養生工 現地精査による数量変更（増） 3. 清掃工 現地精査による数量変更（減） 4. 維持工 現地精査による数量変更（増） 5. 仮設工 現地精査による数量変更（減） 6. 状況把握業務 現地精査による数量変更（減） 7. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加する（増）