

標準様式例6-2（工事）

（第1回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者	東邦電気工業(株)
契約業者の住所	東京都渋谷区恵比寿 1-19-23
工事の名称	R6渡良瀬遊水地放送設備更新工事
工事場所	自) 栃木県栃木市藤岡町内野地先 至) 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬地先
工事種別	通信設備工事
工事概要	放送設備 1 式 放送設備設置工 1 式 放送設備支柱設置工 1 式 配管・配線工 1 式 放送設備撤去工 1 式 放送設備支柱撤去工 1 式 配管・配線撤去工 1 式
工期(自)	令和6年8月9日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	57,200,000 円(税込み)
変更金額	+2,651,000 円(税込み)
変更後の契約金額	59,851,000 円(税込み)
変更理由	1. 放送設備工 現地調査の結果、放送設備工については、数量精査(増)。 2. 仮設工 現地調査の結果、交通誘導警備員の配置が必要になったため追加。 3. 共通仮設費 ①埋設ケーブルの調整が必要となったため、位置測定を追加。 ②調査対象工事となったため、施工合理化調査及び諸経費動向調査を追加。