

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回) (最終) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 変更契約年月日  | 令和7年3月17日  |
| 契約業者     | 日本無線(株) 関東支社   |
| 契約業者の住所  | 東京都三鷹市牟礼六丁目21番11号  |
| 工事の名称    | R6利根川上流統一河川情報システム更新工事  |
| 工事場所     | 埼玉県久喜市栗橋北2-19-1 利根川上流河川事務所   |
| 工事種別     | 通信設備工事   |
| 工事概要     | 統一河川システム 1式<br>統一河川システム設置工 1式<br>統一河川システム撤去工 1式<br>情報伝送設備 1式<br>情報伝送設備設置工 1式<br>通信配線工 1式<br>システムインテグレーション 1式   |
| 工期(自)    | 令和6年8月7日   |
| 工期(至)    | 令和7年3月21日  |
| 変更前の契約金額 | 105,600,000 円(税込み)   |
| 変更金額     | +20,900,000 円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | 126,500,000 円(税込み)   |
| 変更理由     | 1. 河川情報設備工<br>①現地調査の結果、統一河川情報システム(編集系)の整備について一部取りやめ。<br>②現地調査の結果、既設設備の撤去については、数量精査(増)。<br>③現地調査の結果、無線アクセスポイントの整備については、増工。<br>2. 共通仮設費<br>①調査対象工事となったため、諸経費動向調査を追加。<br>②機器の強度検討が必要となったため、機器耐震据付計算を追加。 |