

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	技研コンサル(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市国領町二丁目21番12号
業務の名称	R6古戸流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(古戸観測所、大館観測所、下田島観測所)
業務区分	測量
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 一式・現地調査 一式・河川定期横断測量 一式・河川深浅測量 一式・低水流量観測 一式・同時流量観測 一式・洪水痕跡調査 一式・打合せ協議 一式・報告書作成 一式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	19,030,000 円(税込み)
変更金額	-7,590,000 円(税込み)
変更後の契約金額	11,440,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 河川定期横断測量 出水が無く、現地状況の確認に伴う数量精査により数量変更(減)。2. 洪水痕跡調査 調査をすべき出水がなかったため、「現地確認作業」、「痕跡測量」、「痕跡図及び写真集の作成」、「点検整理」を数量変更(減)。3. 情報共有システム 情報共有システム(ASP)を活用するため増工。