

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月20日
契約業者	(株)青木建設
契約業者の住所	茨城県猿島郡五霞町山王山278-1
工事の名称	R5・R6古河上流部管内河川維持工事
工事場所	古河出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和5年6月28日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	110,220,000 円(税込み)
変更金額	-990,000 円(税込み)
変更後の契約金額	109,230,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による、数量変更(減)を行った。 2. 維持工 現地精査による、数量変更(増)を行った。 3. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査に伴い、施工調査費を追加した。

標準様式例6-2（工事）

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者	(株)青木建設
契約業者の住所	茨城県猿島郡五霞町山王山278-1
工事の名称	R5・R6古河上流部管内河川維持工事
工事場所	古河出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和5年6月28日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	109,230,000 円(税込み)
変更金額	-110,000 円(税込み)
変更後の契約金額	109,120,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による、数量変更(増)。 2. 清掃工 現地精査による、数量変更(減)。 3. 維持工 現地精査による、数量変更(増)。 4. 共通仮設費 運搬費、役務費、技術管理費の追加による(増)。 5. 状況把握業務 現地精査による数量変更(減)。