

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月8日
契約業者	川村建設(株)
契約業者の住所	埼玉県幸手市大字西関宿330番地6
工事の名称	R5・R6守谷管内左岸河川維持工事
工事場所	守谷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	143,418,000 円(税込み)
変更金額	+2,079,000 円(税込み)
変更後の契約金額	145,497,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26 条第6項に基づく請負代金額の変更

標準様式例6-2（工事）

（第3回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月25日
契約業者	川村建設(株)
契約業者の住所	埼玉県幸手市大字西関宿330番地6
工事の名称	R5・R6守谷管内左岸河川維持工事
工事場所	守谷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	145,497,000 円(税込み)
変更金額	+2,970,000 円(税込み)
変更後の契約金額	148,467,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(増) 2. 清掃工 現地精査による数量変更(増) 3. 維持工 現地精査による数量変更(減) 4. 状況把握業務 現地精査による数量変更(減) 5. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加する(増)