

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月5日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り二丁目39番11号
工事の名称	R6古河管内下流部河川維持工事
工事場所	古河出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約286万m ² 堤防養生工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	101,200,000 円(税込み)
変更金額	+4,774,000 円(税込み)
変更後の契約金額	105,974,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2 (工事)

(第2回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月19日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り二丁目39番11号
工事の名称	R6古河管内下流部河川維持工事
工事場所	古河出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防養生工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	105,974,000 円(税込み)
変更金額	+9,570,000 円(税込み)
変更後の契約金額	115,544,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(減)。 2. 堤防養生工 現地精査による数量変更(増)。 3. 清掃工 現地精査による数量変更(減)。 4. 維持工 現地精査による数量変更(増)。 5. 共通仮設費 技術管理費、営繕費の追加による(増)。 6. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(減)。