

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月5日
契約業者	河本工業（株）
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R6川俣管内左岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防除草工約 5 0 8 万 m ² 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	145,090,000 円（税込み）
変更金額	+6,545,000 円（税込み）
変更後の契約金額	151,635,000 円（税込み）
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月14日
契約業者	河本工業（株）
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R6川俣管内左岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	151,635,000 円（税込み）
変更金額	+2,640,000 円（税込み）
変更後の契約金額	154,275,000 円（税込み）
変更理由	1. 除草工 現地精査による、数量変更（減）を行った。 2. 堤防養生工 現地精査による、数量変更（増）を行った。 3. 維持工 現地精査による、数量変更（増）を行った。 4. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査に伴い、施工調査費を追加した。 5. 状況把握業務 現地精査による、数量変更（増）を行った。

標準様式例6-2（工事）

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者	河本工業（株）
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R6川俣管内左岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	154,275,000 円（税込み）
変更金額	+9,680,000 円（税込み）
変更後の契約金額	163,955,000 円（税込み）
変更理由	1. 清掃工 現地精査による数量変更（増）。 2. 維持工 現地精査による数量変更（増）。 3. 共通仮設費 技術管理費、営繕費の追加による（増）。 4. 状況把握業務 現地精査による数量変更（減）。