

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月5日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R6八斗島管内右岸河川維持工事
工事場所	八斗島出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約388万㎡ 堤防養生工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	82,940,000 円(税込み)
変更金額	+3,663,000 円(税込み)
変更後の契約金額	86,603,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月10日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R6八斗島管内右岸河川維持工事
工事場所	八斗島出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	86,603,000 円(税込み)
変更金額	+15,400,000 円(税込み)
変更後の契約金額	102,003,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による、数量変更(増)を行った。 2. 堤防養生工 現地精査による、数量変更(減)を行った。 3. 維持工 現地精査による、数量変更(増)を行った。 4. 立ち入り防止柵設置工 7H 堤防取得用地の木柵設置に伴い立ち入り防止柵設置工(増)を行った。 5. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査に伴い、施工調査費を追加した。 6. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(増)を行った。

標準様式例6-2（工事）

（第3回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月25日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R6八斗島管内右岸河川維持工事
工事場所	八斗島出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	102,003,000 円(税込み)
変更金額	+5,170,000 円(税込み)
変更後の契約金額	107,173,000 円(税込み)
変更理由	1. 清掃工 現地精査による数量変更(増)。 2. 維持工 現地精査による数量変更(増)。 3. 共通仮設費 技術管理費、営繕費の追加による(増)。 4. 状況把握業務 現地精査による数量変更(減)。