

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月16日
契約業者	松浦建設株式会社
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957-1
工事の名称	R6目吹管内左岸河川維持工事
工事場所	目吹出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約4180万m ² 堤防養生工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	82,500,000 円(税込み)
変更金額	+3,729,000 円(税込み)
変更後の契約金額	86,229,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月14日
契約業者	松浦建設株式会社
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957-1
工事の名称	R6目吹管内左岸河川維持工事
工事場所	目吹出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	86,229,000 円(税込み)
変更金額	+10,340,000 円(税込み)
変更後の契約金額	96,569,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(減) 2. 堤防養生工 現地精査による数量変更(増) 3. 伐木工 現地精査による数量変更(増) 4. 維持工 現地精査による数量変更(増) 5. 仮設工 現地精査による数量変更(増) 6. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査に伴い、施工調査費を追加した。 7. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(増)を行った。

標準様式例6-2（工事）

（第3回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月19日
契約業者	松浦建設株式会社
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957-1
工事の名称	R6目吹管内左岸河川維持工事
工事場所	目吹出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	96,569,000 円(税込み)
変更金額	-6,600,000 円(税込み)
変更後の契約金額	89,969,000 円(税込み)
変更理由	1. 堤防養生工 現地精査による数量変更(増) 2. 伐木工 現地精査による数量変更(減) 3. 清掃工 現地精査による数量変更(減) 4. 維持工 現地精査による数量変更(減) 5. 仮設工 現地精査による数量変更(減) 6. 状況把握業務 現地精査による数量変更(減) 7. 共通仮設費 運搬費、技術管理費、営繕費の数量変更(増)