

(第 回 、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月17日
契 約 業 者 名	(株) 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目 4 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 大場遊水地用地補償総合技術業務 (その 2)
業 務 場 所	茨城県常陸大宮市小場地先から同県東茨城郡城里町大字阿波山地先まで
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	概況ヒアリング等、公共用地交渉用資料の作成等、公共用地交渉、移転履行状況等の確認等 (精査)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	62, 062, 000 円 (税込)
変 更 金 額	-28, 094, 000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	33, 968, 000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 補償説明等 B ーイについて、当初予定していなかったが、用地取得を早期に行うため概況ヒアリング等、公共用地交渉用資料の作成等、公共用地交渉、移転履行状況等の確認等を業務に追加した。 2. 補償説明等 B ーロについて当初予定していた補償説明を行わなかったため、概況ヒアリング等、公共用地交渉用資料の作成等、公共用地交渉について数量減とした。 3. 補償説明等 B ーロについて当初予定していなかったが、契約書に定める期間までに義務を履行するため、移転履行状況等の確認等を業務に追加した。 4. 権利者の特定について、各権利者の住民票等の記載事項を精査し、特定が完全か確認を行ったため、業務に追加した。 5. 権利者以外の関係者との軽微な対応について、当初予定していなかったが、用地取得を早期に行うため業務に追加した。 6. 所要作業時間等調査について、調査票を作成するため業務に追加した。