

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	R 5 那珂川緊急治水対策プロジェクト事業監理等検討業務 長大・関東建設マネジメント・河川財団設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市東平塚 7 3 0
業 務 の 名 称	R 5 那珂川緊急治水対策プロジェクト事業監理等検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 那珂川事業計画検討 (増) 2. 直接経費 (増)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	185, 141, 000円 (税込)
変 更 金 額	+4, 092, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	189, 233, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 那珂川事業計画検討 事業計画の精査を行った結果、配土計画の検討を行う必要性が生じたため変更 (増) する。 2. 直接経費 情報共有システムの使用に伴い変更 (増) する。 3. 履行期間 上記の変更による履行期間の延伸は行わないものとする。