

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月25日
契 約 業 者 名	(株) コウノ
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市酒門町 3 2 9 4 番地の 1
業 務 の 名 称	R 6 久慈川流量観測調査業務
業 務 場 所	久慈川水系における水位流量観測所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. UAV レーザ測量 (増) 2. 路線測量 (増) 3. 現地測量 (増) 4. 距離標等設置位置の見直し (増) 5. 数量精算 (減)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	50,600,000円(税込)
変 更 金 額	+16,192,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	66,792,000円(税込)
変 更 理 由	1. UAV レーザ測量 久慈川流域の「別紙ー 5 (1 ～ 3) 」において、河床の状況を確認するため、UAV レーザ測量を追加する。(増) 2. 路線測量 里川上流部において、現況把握の必要が生じたため、路線測量を追加する。(増) 3. 現地測量 里川上流部において、現況把握の必要が生じたため、現地測量を追加する。(増) 天下野地区において、雨量観測所の移設候補地についての地形把握のため、現地測量を追加する。(増) 4. 距離標等設置位置の見直し 久慈川流域における、既存基準点 (2 級基準点、省設水準点、距離標等) の状況の整理、調査を実施したため、距離標等設置位置の見直しを追加する。(増) 5. 数量精算 当初見込んでいた出水時実施する業務の数量について、大規模な出水が無かったこと等により、別紙ー 3、4 の回数しか観測出来なかったため、精算変更を行う。(減)