

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月27日
契 約 業 者 名	(株) パスコ　千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉市美浜区中瀬1－7－1
業 務 の 名 称	R5利根川下流管内レーザ測量データ作成業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1．現況堤防評価（増工） 2．搭載データ作成（増工）
履 行 期 間（自）	令和　6年　5月24日
履 行 期 間（至）	令和　7年　3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	81,114,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 660,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	81,774,000円（税込み）
変 更 理 由	1．現況堤防評価（増工） 精査の結果、堤防評価断面数に追加があったため増工する。 2．搭載データ作成（増工） 精査の結果、搭載データに追加があったため増工する。