

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	日本工営エナジーソリューションズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	R 5 牛久沼排水機場外機械設備更新検討業務
業 務 場 所	茨城県龍ケ崎市川原代町地先外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 北千葉第一機場主エンジン更新検討設計 (増工) 2. 牛久沼排水機場冷却方式改良検討設計 (増工) 3. B I M ・ C I M 活用 B I M ・ C I M に係わる費用を増工する。 4. 履行期間 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 , 4 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 北千葉第一機場主エンジン更新検討設計 主エンジン更新検討設計が必要となったため、増工する。 2. 牛久沼排水機場冷却方式改良検討設計 冷却方式改良検討設計が必要となったため、増工する。 3. B I M ・ C I M 活用 B I M ・ C I M に係わる費用を増工する。 4. 履行期間 履行期間は、上記の追加により、1 7 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日 までとする。