

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	(株) 緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R6利根川下流河川事務所維持管理等資料作成業務
業務場所	利根川下流河川事務所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 現地確認 (増工) 2. 情報共有システム使用料 (増工)
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	35,860,000円 (税込み)
変更金額	+ 132,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,992,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地確認 (増工) 業務上必要な現地調査について、当初より実施回数が増えたため増工する。 2. 情報共有システム使用料 (増工) 元特記仕様書第36条に基づき、情報共有に係る費用は設計変更の対象となるため増工する。