

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町 4 2 2 1 - 1 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度茨城第 2 ブロック技術審査業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 工事発注資料の作成 (増工) 2. 競争参加資格確認申請書等の分析・整理 (増工) 3. 打合せ (増工) 4. 直接経費 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 4 7 7, 6 4 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5, 6 7 7, 6 4 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事発注資料の作成 工事発注件数の精査により、増を行う。 2. 競争参加資格確認申請書等の分析・整理 入札参加者数の精査により、増を行う。 3. 打合せ 工事発注件数の精査により、増を行う。 4. 直接経費 旅費交通費について、工事発注件数の精査により、増を行う。 5. 工期 工期は、元設計書のとおりとする。