

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	R 6 利根川下流部自然再生検討業務エコー・河川財団・日水コン設計共同体 (株) エコー
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区北上野 2 - 6 - 4
業 務 の 名 称	R 6 利根川下流部自然再生検討業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 船木椎柴地区浸透池の効果確認 (追加) 2. 自然再生事業の経済性評価検討 (減工) 3. 利根川下流の河川環境目標設定のための基礎資料収集・整理 (追加) 4. 地域づくり関係の資料作成 (追加) 5. 履行期間 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 1 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 2 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 船木椎柴地区浸透池の効果確認 (追加) 船木椎柴地区の自然再生地において浸透池の効果を把握するため、追加する。 2. 自然再生事業の経済性評価検討 (減工) 当該年度は対象外となったため、減工する。 3. 利根川下流の河川環境目標設定のための基礎資料収集・整理 (追加) 河川環境目標を設定するための基礎資料の収集及び整理が必要となったため、追加する。 4. 地域づくり関係の資料作成 (追加) 利根川下流域を対象とした河川管理者と自治体が連携を図るための資料の作成が必要 ため、追加する。 5. 履行期間 上記業務の追加を考慮し履行期間を元設計より3日延長し、令和6年5月21日から令和7 年3月28日までとする。 (元設計：令和6年5月21日から令和7年3月25日まで)