

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント(株) 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区中央 2 - 5 - 1
業 務 の 名 称	R 5 佐原川樋管詳細設計業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 地質調査(増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9, 3 9 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9, 5 5 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 地質調査(増工) 調査数量の精査に伴い増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント (株) 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区中央 2 - 5 - 1
業 務 の 名 称	R 5 佐原川樋管詳細設計業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 地質調査・解析 (増工) 2. 築堤詳細設計 (増工) 3. BIM/CIM 活用 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地質調査・解析 (増工) 樋管の詳細設計に不足する調査・解析を追加するため増工する。 2. 築堤詳細設計 (増工) 樋管位置の決定に伴い築堤の詳細設計が必要となったため追加するため増工する。 3. BIM/CIM 活用 (増工) 元特記仕様書第 3 4 条に基づき、BIM/CIM 活用の費用を追加するため増工する。 4. 履行期間 (延長) 地質調査・解析の追加に伴い、履行期間を 2 5 日延長し、令和 7 年 3 月 2 5 日までとする。