

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

((第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 4 号東埼玉道路 C C T V 設備他設置工事 (第 1 回変更)
工 事 場 所	自) 埼玉県八潮市八條地先 至) 埼玉県北葛飾郡松伏町田島地先
工 事 区 分	道路維持工事
工 事 概 要 (変更した内容 について記述す る)	施工箇所 追加 C C T V 設備 機器数量精査
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥81, 180, 000
変 更 金 額	増 ¥7, 920, 000
変更後の契約金額	¥89, 100, 000
変 更 理 由	C C T V 設備の機器追加により、増工する。