

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月27日
契約業者	(一社)関東地域づくり協会
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R5・R6東埼玉道路事業監理業務
業務場所	北首都国道事務所(埼玉県草加市花栗3-24-15)
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・全体事業計画の整理 1式 ・測量・調査・設計業務等の指導・調整等 1式 ・地元及び関係行政機関等との協議等 1式 ・事業管理等 1式 ・施工管理等 1式 ・占用企業調整 1式
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	257,312,000 円(税込み)
変更金額	-2,189,000 円(税込み)
変更後の契約金額	255,123,000 円(税込み)
変更理由	1. 事業監理 施工管理等に係る業務量の減少に伴い、精算変更する。(減工) 2. 情報共有システムの活用 情報共有システムにかかる費用を精算変更する。(増工) 3. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとし、令和7年3月31日までとする。