

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5・R6圏央道(埼玉・茨城)事業監理業務
業務場所	北首都国道事務所(草加市花栗3-24-15)
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	事業監理業務 一式
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	301,224,000 円(税込み)
変更金額	+22,517,000 円(税込み)
変更後の契約金額	323,741,000 円(税込み)
変更理由	1. 事業監理業務 事業進捗に伴い、業務量が増加したため、R6年度の担当技術者を1名増員する。 2. 情報共有システムの活用 情報共有システムを使用したため、増工する。