

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月30日
契約業者	株式会社緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991番地7
業務の名称	R6・R7北首都国道管内工事監督支援(その2)業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	発注者支援業務
業務概要	工事監督支援業務:1式 業務計画:1式 工事管理:50工事 工事監督支援(1):17月(+7月) 工事監督支援(2): 7月(-7月) 打合せ:24月 直接経費(電算機使用経費、複合機等経費、旅費交通費、情報共有システム):1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	165,000,000 円(税込み)
変更金額	+24,090,000 円(税込み)
変更後の契約金額	189,090,000 円(税込み)
変更理由	・工事監督支援(1) 国道4号東埼玉道路の供用に向けた業務内容の追加(事業計画に必要な現場調整及び立会・確認)が必要となったため、業務を同時に5件実施する月数を変更(増工)する。 ・工事監督支援(2) 上記に伴い、業務を同時に3件実施する月数を変更(減工)する。 ・情報共有システム 業務の効率化、省力化を図るため、情報共有システムを追加(増工)する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 北首都国道管内工事監督支援 (その 2) 業務
業 務 場 所	北首都国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事監督支援業務：1 式 業務計画：1 式 工事管理：4 8 工事 工事監督支援 (1)：1 7 月 工事監督支援 (2)：7 月 打合せ：2 4 月 直接経費 (電算機使用経緯費、複合機等経費、旅費交通費、情報共有システム)：1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9, 0 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 9, 0 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事監督支援業務 1) 工事管理：工事件数の変更 (減少) に伴い、工事管理を変更 (減工) する。 2. 直接経費 1) 工事管理の変更 (減工) に伴い、電算機使用経費及び旅費交通費を変更 (減工) する。