

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1－7
業 務 の 名 称	R 6 北首都国道管内工事監督支援（その 1）業務
業 務 場 所	杉戸国道出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事監督支援業務：1 式 業務計画：1 式 工事管理：3 2 工事 工事監督支援：1 2 月 打合せ：1 2 月 直接経費（電算機使用経緯費、旅費交通費、情報共有システム）：1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 0, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 0, 4 6 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事監督支援業務 1) 工事管理：工事件数の変更（減少）に伴い、工事管理を変更（減工）する。 2. 直接経費 1) 工事管理の変更（減工）に伴い、電算機使用経費及び旅費交通費を変更（減工）する。 2) 情報共有システム使用料 業務の効率化、省力化を図るため、情報共有システムに係る費用を追加増工する。