

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 6 北首都国道施工体制調査業務
業 務 場 所	北首都国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	施工体制の点検に必要となる資料の作成 1 式 施工体制の点検 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 1 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 直接経費 1) 情報共有システム 業務の効率化、省力化を図るため、情報共有システムに係る費用を追加 (増工) する