

(第1回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有 3-10-2
工事の名称	R 6・R 7 J 相武国道事務所管内工事監督支援業務
工事場所	東京都調布市仙川町地先から神奈川県相模原市緑区小淵地先
工事種別	土木関係建設コンサルタント業務
工事概要	工事監督支援業務 1 式 打合せ 1 式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	161, 051, 000円(税込み)
変更金額	+297,000円(税込み)
変更後の契約金額	161, 348, 000円(税込み)
変更理由	1. 工事監督支援業務 工事件数の増加に伴い、工事管理に要する費用を追加する。 2. 直接経費 業務打合せの電子化の適用に伴い、情報共有システム使用料を追加する。 3. 履行期間 履行期間は、元設計のとおりとする。

※ (第〇回 最終)は、途中変更契約の場合は「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。