

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 施工技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区南大塚 3 - 3 7 - 5
業 務 の 名 称	R 6 G 相武国道事務所管内調査設計資料作成業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 3 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 3 , 5 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年4月1日付けで株式会社 施工技術研究所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。 記 1. 直接経費 業務打合せの電子化の適用に伴い、情報共有システム使用料を追加する。 2. 履行期間 履行期間は、元設計とおりとする。