

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区本町 3 - 1 2 - 1
業 務 の 名 称	R 6 M相武国道事務所管内事故対策検討業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所管内における交通事故対策推進のため、最新データに基づく要対策箇所の選定、発生要因分析、対策検討及び平面交差点詳細設計を行うものである。また、過年度対策実施箇所の整備効果分析を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 6 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 6 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は令和6年5月29日付けで、株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。 記 1. 冬用タイヤ装着率調査 事故対策に必要な検討を行うため、冬用タイヤ装着率調査を増工する。 2. 平面交差点設計 最新の交通事故データ等で対策を検討した結果、交差点の設計箇所について数量精査(増)する。 3. 履行期間 履行期間は、上記増工に伴い、91日間延長し令和7年5月30日までとする。