

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月26日
契 約 業 者 名	日本工営都市空間（株） 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町 4 - 2
業 務 の 名 称	R 6 久慈川緊急用地調査点検等技術（その 1）業務
業 務 場 所	久慈川緊急治水対策プロジェクト直轄区間 （茨城県日立市留町～同県常陸大宮市岩崎）
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	用地測量業務及び用地調査等業務（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,724,000円(税込)
変 更 金 額	+5,654,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,378,000円(税込)
変 更 理 由	1. 用地測量業務及び用地調査等業務 久慈川緊急治水対策河川事務所では全 2 3 事業箇所の用地測量や用地交渉に着手したことから、本業務で主に行う「調査書等の点検・調製確認」や「用地関係資料の作成」における業務量が増えたため変更（増）を行う。