

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月27日
契 約 業 者 名	一般財団法人公共用地補償機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区音羽二丁目 2 番 2 号
業 務 の 名 称	R 6 久慈川緊急用地補償総合技術 (その 1) 業務
業 務 場 所	久慈川緊急治水対策プロジェクト事業
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	用地補償総合技術業務 (増)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	26, 147, 000円 (税込)
変 更 金 額	+21, 835, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	47, 982, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 用地補償総合技術業務 本業務の実施に当たって、当初予定していた権利者の死亡に伴い、相続人が増加したことから、公共用地交渉等を行う権利者が増えたため変更 (増) を行う。