

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	株式会社アイネット
契 約 業 者 の 住 所	長野県松本市征矢野一丁目 5 番 4 6 号
工 事 の 名 称	R 5 富士川砂防管内流砂量観測機器設置他工事
工 事 場 所	長野県諏訪郡富士見町落合地先ほか 1 箇所
工 事 種 別	通信設備
工 事 概 要	C C T V 設備 1 式 S F P モジュール 3 個 C C T V 監視サーバ改修 1 式 光ケーブル敷設工 1 式 光コード敷設 1 式 光架空配線撤去 3 8 6 m 配管・配線工 1 式 屋外配管 1 式 屋外配線 1 式 システムインテグレーション 1 式 システムインテグレーション 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 1 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. C C T V 設備 現地精査の結果、次の項目を変更する。 1) 広岩の C C T V については、光ケーブルの心線数を考慮して既設 C C T V とのループ構成を行う必要があるため、既設 C C T V に S F P を追加する。 2) 事務所の C C T V 管理サーバに新規 C C T V を追加する。 3) 釜無川出張所、早川出張所、事務所にある画像回覧装置に新設 C C T V を追加する。 2. 配管・配線工 慶雲橋については、流砂量観測機器の設置位置の変更に伴い、配管・配線の数量変更をする。 3. 砂防土工等 慶雲橋における機器設置位置の変更に伴い、現地精査の結果、数量変更する。 4. その他現地精査の結果により数量精査する。