

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月16日
契約業者名	ショーボンド建設(株) 東京支店
契約業者の住所	江東区南砂2-2-17
工事の名称	R5国道20号日野出張所管内橋梁補修工事
工事場所	東京都調布市緑ヶ丘地先外2箇所
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期のみ延伸
工期(自)	令和 6年 3月28日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	208,791,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	208,791,000円(税込み)
変更理由	工期は、橋梁補修にあたり河川法に基づく施工協議により工事を一部一時中止していたため、30日間延長し、令和7年4月30日までとする。