

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	東照工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	世田谷区中町 2 - 3 8 - 3
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 相武国道管内照明設備維持工事
工 事 場 所	相武国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路照明維持補修工 現地調査の結果、道路照明の維持工や修繕工について、数量精査 (増) する。 2. 仮設工 交通管理者との協議の結果、交通管理工について、数量精査 (増) する。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 2, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 8 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4, 0 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	数量精査 (増) による