

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 日比谷アメニス
契 約 業 者 の 住 所	港区 三田 4-7-27
工 事 の 名 称	R 6・R 7 日野出張所管内緑地管理工事
工 事 場 所	日野出張所管内（東京都調布市仙川地先～神奈川県相模原市緑区小淵地先）
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 2 0 号日野出張所管内（東京都調布市仙川地先～神奈川県相模原市緑区小淵地先）における街路樹の剪定、管理地内の除草等を行うほか、異常気象時において迅速な応急処理を実施する工事である。 工事数量 ・植栽維持工 1 式 ・除草工 1 式 ・応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 0, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 6, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 6, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 植栽維持工 現地精査の結果、樹木・芝生管理工を増工する。 点検対象樹木本数の精査結果により、街路樹点検を増工する。 2. 除草工 1. 植栽維持工の増に伴う処分数量の増加により、道路除草工を増工する。 3. 応急処理工 地元苦情対応による支障枝除去を及び降雪に伴う応急処理を実施したため、応急処理作業工を増工する。 4. 仮設工 1. 植栽維持工及び 3. 応急処理工の増に伴い、交通管理工を増工する。 5. 工期は元設計のとおりとする。