

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 1 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ティーネットジャパン 東京支社                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 浜松町ビルディング                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 千葉国道積算技術M 3 業務                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 務 場 所                             | 千葉国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 1. 数量の変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 1 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 9 6 , 7 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 金 額                             | + 1 0 , 0 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 6 , 7 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 理 由                             | <p>本業務は、令和6年4月10日付けで(株)ティーネットジャパン東京支社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初契約内容を履行するうえで、業務受注後に明らかになった以下の理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。</p> <p>1. 工事積算<br/>受注者と協議の結果、業務対象工事の件数に変更が生じたため、数量精査(増)する。</p> <p>2. 業務個別打合せ<br/>受注者と協議の結果、業務個別打合せの回数に変更が生じたため、数量精査(増)する。</p> <p>3. 履行期間<br/>当初特記仕様書のとおりとし、令和7年3月31日までとする。</p> |

## (第2回・最終) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 7 日                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ティーネットジャパン 東京支社                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 浜松町ビルディング                                                                                                                                                                                 |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 千葉国道積算技術M 3 業務                                                                                                                                                                                           |
| 業 務 場 所                             | 千葉国道事務所管内                                                                                                                                                                                                    |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                              |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 1. 工事積算<br>2. 業務個別打合せ<br>3. 情報共有システムの活用                                                                                                                                                                      |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 1 1 日                                                                                                                                                                                             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 6 , 7 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                |
| 変 更 金 額                             | + 2 9 , 8 9 6 , 9 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 6 , 6 7 3 , 9 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                |
| 変 更 理 由                             | 1. 工事積算<br>受注者と協議の結果、業務対象工事の件数に変更が生じたため、数量精査(増)する。<br>2. 業務個別打合せ<br>受注者と協議の結果、業務個別打合せる回数に変更が生じたため、数量精査(減)する。<br>3. 情報共有システムの活用<br>業務は、令和6年4月から令和7年3月の間に情報共有システム(A S P)を活用する必要が生じたので、情報共有システム使用料を追加変更するものである。 |