

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング
業務の名称	R6・R7千葉国道工事監督支援M4業務
業務場所	千葉出張所及び木更津出張所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 工事管理 2. 情報共有システム使用料 3. 駐車場賃貸料
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	204,600,000円(税込み)
変更金額	-88,000円(税込み)
変更後の契約金額	204,512,000円(税込み)
変更理由	1. 工事管理 受注者と協議の結果、業務対象工事の件数に変更が生じたため、数量精査(減)する。 2. 情報共有システム使用料 本業務は、令和6年4月から令和8年3月の間に情報共有システム(ASP)を活用する必要が生じたので、情報共有システム使用料を追加変更するものである。 3. 駐車場賃貸料 受注者と協議の結果、工事監督支援業務に必要な車両の駐車スペースを外部に借りる必要が生じたので、駐車場賃貸料を追加変更する。