

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	三和エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田佐久間町 2 - 1 9
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 千葉国道工事監督支援 M 5 業務
業 務 場 所	柏維持修繕出張所及び船橋出張所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 工事管理 2. 情報共有システムの活用
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 4 , 2 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 3 , 9 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事管理 受注者と協議の結果、業務対象工事の件数に変更が生じたため、数量精査(減)する。 2. 情報共有システムの活用 本業務は、令和6年4月から令和7年3月の間に情報共有システム (A S P) を活用する必要が生じたので、情報共有システム使用料を追加変更するものである。