

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	沖昌エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区東十条 6 - 4 - 1 5
業 務 の 名 称	R 6 千葉ブロック技術審査 R 1 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 企業同種実績等の確認・整理、一般競争入札参加者等の確認・整理、企業の施工実績等評価 (2 者以下)、企業の施工実績等評価 (3 者、4 者) 2. 入札公告・入札説明書の作成、企業の施工実績等評価 (5 者以上 2 0 者以下)、委員会資料マスキング及び審査対象工事毎の打合せ 3. 情報共有システム使用料
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 8 1 5, 1 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 4 3 4, 9 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地数量精査の結果、企業同種実績等の確認・整理、一般競争入札参加者等の確認・整理、企業の施工実績等評価 (2 者以下) 及び企業の施工実績等評価 (3 者、4 者) に数量の増が生じたため。 2. 現地数量精査の結果、入札公告・入札説明書の作成、企業の施工実績等評価 (5 者以上 2 0 者以下)、委員会資料マスキング及び審査対象工事毎の打合せに数量の減が生じたため。 3. 直接経費に情報共有システム使用料を増工する。