

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契約業者の住所	千葉市中央区新田町5-10
業務の名称	R6千葉国道維持修繕計画検討他M13業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路構造物等の補修計画の更新 2. 効率的な道路維持管理手法の検討 3. 道路台帳の整理 4. 道路管理システムの活用データ整備検討 5. 既存道路の有効活用 6. 冠水対策の検討 7. 関係機関との協議資料作成、関係機関協議 8. 履行期間
履行期間(自)	令和 6年 5月28日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	44,990,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	44,990,000円(税込み)
変更理由	1. 道路構造物等の補修計画の更新 現地精査の結果、検討する橋梁を395橋、横断歩道橋を139橋とし、検討結果を予算要求資料として使用するため、予算要望検討資料の作成を追加する。 2. 効率的な道路維持管理手法の検討 受注者と協議の結果、道路維持管理計画の見直しについては削除する。 3. 道路台帳の整理 受注者と協議の結果、道路台帳の時点修正については削除する。 4. 道路管理システムの活用データ整備検討 受注者と協議の結果、道路管理システム上での有効活用ができなかったため、橋梁の基本情報及び点検等の整備・防災カルテ及び構造物点検等の情報整備を削除する。 5. 既存道路の有効活用 受注者と協議の結果、太陽光発電設置の検討について数量(減)する。 また、関係機関協議の結果、国道357号周辺の津波対策に関する避難ルートを検討する必要が生じたため、避難施設の付帯工事の検討を追加する。 6. 冠水対策の検討 豪雨により発生した冠水について、国道14号の冠水対策を行う必要が生じたため、冠水対策の検討を追加する。 7. 関係機関との協議資料作成、関係機関協議 受注者と協議の結果、関係機関協議資料作成及び関係機関協議を追加する。 8. 履行期間 履行期間は、冠水対策の追加により、31日間延伸し、令和7年3月31日までとする。