

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6千葉国道管内橋梁補修設計M14業務
業務場所	千葉・酒々井・木更津出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 現地踏査 2. 橋梁補修設計 3. 報告書作成
履行期間 (自)	令和 6年 6月 6日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	30,877,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,963,000円 (税込み)
変更後の契約金額	37,840,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地踏査 受注者と協議の結果、現地踏査の数量精査 (減) を行う。 2. 橋梁補修設計 現地踏査の結果、橋梁の構造安全性の観点から早急に補修を行う必要があったため、数量精査 (増) を行う。 3. 報告書作成 橋梁補修設計の増工に伴い、報告書作成について数量精査 (増) を行う。