

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区新千葉 2 - 7 - 2
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道管内橋梁補修設計M 1 5 業務
業 務 場 所	柏維持修繕・船橋出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 橋梁補修設計 2. 関係機関協議資料
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 1 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 4 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 5 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁補修設計 現地踏査の結果、橋梁の構造安全性の観点から早急に補修を行う必要があったため、数量精査(増)を行う。 2. 関係機関協議資料 関係機関への確認の結果、関係機関協議資料について数量精査(減)する。