

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 1 - 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道調査設計資料作成 P 1 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 情報共有システム使用料を追加 2. 千葉国道管内の各事業における発注手続き等に関する業務を追加
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 1 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 8 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 本業務は、令和6年4月から令和7年3月の間に情報共有システム(ASP)を活用する必要が生じたので、情報共有システム使用料を追加変更するものである。 2. 当事務所の各事業の発注手続き等において、職員を支援し当事務所の円滑な事業推進のための資料取り纏め等を行う必要が生じたことから、令和6年11月16日から令和7年3月31日において、千葉国道管内の各事業における発注手続き等に関する業務を追加変更するものである。