

(第2回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 八州
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場 5-8-40
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道道路占用適正化 H 4 業務
業 務 場 所	自) 千葉県千葉市若葉区殿台町地先 至) 千葉県千葉市中央区村田町地先 他 1 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 事前広報 2. 物件調査 3. 個別説明・指導記録 4. 資料整理 5. 打合せ 6. 建物等の調査
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 3 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 事前広報 現地調査の結果、数量精査 (減) する。 2. 物件調査 現地調査の結果、数量精査 (増又は減) する。 3. 個別説明・指導記録 現地調査の結果、物件調査のみで対応可能となったことから、数量精査 (減) する。 4. 資料整理 現地調査の結果、数量精査 (増又は減) する。 5. 打合せ 受注者と協議の結果、数量精査 (減) する。 6. 建物等の調査 現地調査の結果、建物等が存することが判明したため、数量精査 (増) する。 7. 履行期間は元設計のとおりとする。