

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月19日
契約業者名	共立建設(株)
契約業者の住所	渋谷区道玄坂1-16-10
工事の名称	R5国道20号八王子南BP寺田地区改良その20工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工 1式、法面工 1式 階段工 1式 防護柵工 1式 樹木植栽工 1式 道路附属物工 1式 構造物撤去工 1式 樹木伐採工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月15日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	282,700,000円(税込み)
変更金額	+41,250,000円(税込み)
変更後の契約金額	323,950,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>道路土工 現地調査の結果、法面整形工を数量精査(増)する。</li><li>法面工 現地調査の結果、植生工を数量精査(減)する。</li><li>階段工 現地調査の結果、取付道路から機能補償道路を通行する歩行者に必要な階段工について増工する。</li><li>防護柵工 関係機関と協議の結果、施工した機能補償道路の安全な通行を確保するため、防護柵工を追加する。</li><li>樹木植栽工 取付道路を施工した結果、撤去した既存樹木を復旧するため、樹木植栽工を追加する。</li><li>道路附属物工 関係機関と協議の結果、施工した機能補償道路に設置する道路附属物工を追加する。</li><li>構造物撤去工 現地調査の結果、ブロック積工に支障となる構造物撤去工を追加する。</li><li>樹木伐採工 現地調査の結果、取付道路の施工に伴い支障となる既存の樹木を撤去したため樹木伐採工を追加する。</li><li>仮設工 現地調査及び他工事と調整した結果、工事用道路工を追加し、水替工、仮水路工について数量精査(増)する。</li><li>共通仮設費<ol style="list-style-type: none"><li>仮設工の施工に伴い、仮設材に関わる運搬費を追加する。</li><li>ICT活用工事の適用に伴い、活用効果に関する調査や施工モニタリング調査等を追加する。また、遠隔臨場の実施工事の適用に伴い、遠隔臨場システムに要する費用について、技術管理費を追加する。</li><li>現場環境改善として快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。</li></ol></li></ol>