

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区渋谷 1 - 1 6 - 1 4
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 八王子国道出張所管内維持工事
工 事 場 所	八王子国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	巡視巡回工、舗装工、区画線工、除草工、応急処理工、共同溝補修工、仮設工
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 8 , 5 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 2 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 0 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 巡視・巡回工 通常巡回を精査した結果、巡視・巡回工について数量精査（増）する。 2. 舗装工 現地調査の結果、補修を施工した舗装工について数量精査（減）する。 3. 区画線工 現地調査の結果、補修を施工した区画線工について数量精査（増）する。 4. 除草工 現地調査の結果、除草工について数量精査（増）する。 5. 応急処理工 日常の応急作業を精査した結果、応急処理工について数量精査（増）する。 6. 共同溝補修工 現地調査の結果、損傷の著しい鋼製蓋を取り替える必要が生じたため、共同溝補修工を増工する。 7. 仮設工 上記の増工に伴い、車線規制に関する交通管理工について数量精査（増）する。 8. 共通仮設費 建設機械の運搬費について数量精査（減）する。 9. 工期 工期は元設計とおりとする。