

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区渋谷 1 - 2 - 5
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 6 号八王子国道出張所管内橋梁補修工事
工 事 場 所	東京都八王子市左入町地先外 2 箇所
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期変更
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期 片倉駅前歩道橋の着手にあたり、地元調整に時間を要したため、6 0 日間延長し、令和 7 年 5 月 3 0 日までとする。