

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	日本道路(株) 東京支店
契約業者の住所	大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア15F
工事の名称	R6相武国道事務所管内交通安全施設整備工事
工事場所	相武国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、相武国道事務所管内における交通事故対策を目的とした交差点改良工事等を行うものである。
工期(自)	令和 6年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 4月25日
変更前の契約金額	128,018,000円(税込み)
変更金額	+18,425,000円(税込み)
変更後の契約金額	146,443,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 国道20号 藤野地区 現地調査及び関係機関協議の結果、道路土工及び排水構造物工、道路附属施設工を減工し、構造物撤去工を追加する。また、法面工及び舗装工、構造物撤去工、防護柵工、擁壁工、仮設工を数量精査(減)する。</p> <p>2. 国道16号 東林間交差点～相模大野駅南口入口交差点 現地調査及び関係機関協議の結果、区画線工、仮設工を数量精査(増)する。</p> <p>3. 国道16号 鶴野森交差点・21.43k p付近 現地調査及び関係機関協議の結果、区画線工、仮設工を数量精査(増)する。</p> <p>4. 国道16号 拝島橋 現地調査及び関係機関協議の結果、舗装工、区画線工、仮設工を数量精査(増)する。</p> <p>5. 国道16号 瑞穂西松原交差点 現地調査及び関係機関協議の結果、舗装工、区画線工、仮設工を数量精査(増)する。</p> <p>6. 国道16号BP 坂下交差点 現地調査及び関係機関協議の結果、排水構造物工、防護柵工を追加する。また、舗装工、仮設工を数量精査(減)する。</p> <p>7. 国道20号 24.21k p付近 現地調査及び関係機関協議の結果、仮設工を数量精査(増)する。</p> <p>8. 国道20号 車返団地入口北交差点 現地調査及び関係機関協議の結果、構造物撤去工を減工する。また、舗装工及び仮設工を数量精査(増)する。</p> <p>9. 国道20号 美好町単路・本宿交番前交差点 現地調査及び関係機関協議の結果、減工する。</p> <p>10. 国道20号 34.67k p付近 現地調査及び関係機関協議の結果、標識工及び仮設工を数量精査(増)する。</p> <p>11. 国道20号 追分町交差点・千人町交差点 現地調査及び関係機関協議の結果、標識工及び仮設工を数量精査(増)する。</p> <p>12. 国道20号 西八王子駅西交差点～八王子桑志高校入口交差点 現地調査及び関係機関協議の結果、区画線工及び仮設工を数量精査(増)する。</p> <p>13. 国道16号BP 42.92k p付近 現地調査及び関係機関協議の結果、標識工、構造物撤去工、仮設工を追加する。</p> <p>14. 国道20号 42.99k p付近 現地調査及び関係機関協議の結果、標識工、構造物撤去工、仮設工を追加する。</p> <p>15. 工期 工期は、上記の増工により、25日間延伸し令和7年4月25日まで延伸する。</p>