

(第2回)最終

## 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 24 日
契約業者名	大勝建設(株)
契約業者の住所	茨城県神栖市波崎8850番地
工事の名称	R5・6銚子管内維持工事 (第2回変更)
工事場所	銚子出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<p>本工事は、令和5年4月3日付け、大勝建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 除草工 現地精査に伴い減工する。</li><li>2. 堤防養生工 現地精査に伴い増工する。</li><li>3. 河川維持工 現地精査に伴い増工する。</li><li>4. 低水護岸補修工 低水護岸補修に伴い増工する。</li><li>5. 仮設工 低水護岸補修に伴い増工する。</li><li>6. 営繕費 快適トイレ設置に伴い増工する。</li><li>7. 業務委託料 状況把握の出動時間に基づき、減工する。</li><li>8. 工期 工期は元設計のとおりとする。</li></ol>
工期(自)	令和 5 年 4 月 1 日
工期(至)	令和 3 年 3 月 31 日
変更前の契約金額	134,420,000円(税込み)
変更金額	77,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	211,420,000円(税込み)

**(第1回、最終)****契約変更の内容**

変更契約年月日	令和 6 年 3 月 21 日
契約業者名	大勝建設(株)
契約業者の住所	茨城県神栖市波崎8850番地
工事の名称	R5・6銚子管内維持工事 (第1回変更)
工事場所	銚子出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<p>本工事は、令和5年4月3日付けで、大勝建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 堤防除草工 現地精査に伴う数量変更を行う。</li><li>2. 堤防養生工 現地精査に伴う数量変更を行う。</li><li>3. 雑工 現地精査に伴う数量変更を行う。</li><li>4. 業務委託料 状況把握の出動時間に基づき数量変更を行う。</li><li>5. 工期は元設計書のとおりとする。</li></ol>
工期(自)	令和 5 年 4 月 1 日
工期(至)	令和 7 年 3 月 31 日
変更前の契約金額	118,800,000円(税込み)
変更金額	15,620,000円(税込み)
変更後の契約金額	134,420,000円(税込み)
変更理由	