

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月24日
契約業者名	(株)石浜建設
契約業者の住所	千葉県柏市泉町11番16号
工事の名称	R5・6北千葉管内維持工事
工事場所	北千葉導水路管理支所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、北千葉導水路管理支所管内における堤防等の維持修繕工事を施工するものである。 堤防除草工約300万m2 芝養生工約8,000m2 雑工1式 状況把握1式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	204,820,000円(税込み)
変更金額	+ 2,717,000円(税込み)
変更後の契約金額	207,537,000円(税込み)
変更理由	受注者よりインフレスライドの希望があったため、特記仕様書第17条に基づき契約を変更する。 (工事請負契約書適用条項:第26条第6項)

(第2回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 12 日
契約業者名	(株) 石浜建設
契約業者の住所	千葉県柏市泉町 1 1 番 1 6 号
工事の名称	R 5 ・ 6 北千葉管内維持工事 (第2回変更)
工事場所	北千葉導水路管理支所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、令和 5 年 4 月 3 日付け、株式会社石浜建設と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。 1. 除草工 現地精査に伴い減工する。 2. 堤防養生工 現地精査に伴い減工する。 3. 河川維持工 現地精査に伴い増工する。 4. 河川土工 堤防の復旧・対策工に伴い増工する。 5. 法覆護岸工 堤防の復旧・対策工に伴い増工する。 6. 排水構造物工 堤防の復旧・対策工に伴い増工する。 7. 付帯道路工 堤防の復旧・対策工に伴い増工する。 8. 護岸基礎工 堤防の復旧・対策工に伴い増工する。 9. 仮設工 堤防の復旧・対策工に伴い増工する。
工期（自）	令和 5 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
変更前の契約金額	211,134,000円（税込み）
変更金額	45,650,000円（税込み）
変更後の契約金額	256,784,000円（税込み）

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 3 月 22 日
契約業者名	(株) 石浜建設
契約業者の住所	千葉県柏市泉町 1 1 番 1 6 号
工事の名称	R 5 ・ 6 北千葉管内維持工事 (第1回変更)
工事場所	北千葉導水路管理支所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、令和 5 年 4 月 3 日付けで、株式会社石浜建設と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。 1. 堤防除草工 現地精査に伴う数量変更を行う。 2. 堤防養生工 現地精査に伴う数量変更を行う。 3. 雑工 現地精査に伴う数量変更を行う。 4. 業務委託料 状況把握の出動時間等に基づき数量変更を行う。 5. 工期は元設計書のとおりとする。
工期（自）	令和 5 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
変更前の契約金額	197,824,000円（税込み）
変更金額	13,310,000円（税込み）
変更後の契約金額	211,134,000円（税込み）
変更理由	