

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月20日
契約業者名	(株)荏原製作所 東京支社
契約業者の住所	東京都大田区羽田旭町11番1号
工事の名称	R5北千葉第一機場主ポンプ分解整備工事
工事場所	千葉県印西市発作地先 北千葉第一機場
工事種別	機械設備
工事概要	1. オートストレーナバイパス管路据付(増) 2. 天井クレーン試験費(増) 3. 共通仮設費(技術管理費)(減)
工期(自)	令和6年2月20日
工期(至)	令和7年3月20日
変更前の契約金額	228,800,000円(税込み)
変更金額	+ 14,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,100,000円(税込み)
変更理由	1. オートストレーナバイパス管路据付 設備点検の結果、オートストレーナの冷却水系統の対策として、バイパス管路据付工を増工する。 2. 天井クレーン試験費 主ポンプの分解整備に際し、北千葉第一機場天井クレーンを使用するため、クレーン各部の構造及び機能についての点検および荷重試験を増工する。 3. 共通仮設費(技術管理費) 当初特記仕様書第19条「機械設備施工実態調査」を減工する。